

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan Juni
BADAN PENGHUBUNG DAERAH**

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	4.132.628.800	27,78	28,25	-0,47	1.139.213.502	27,57	870.773.278	21,07	6,50						
1.1	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	239.600.000	86,90	95,00	-8,10	203.300.000	84,85	202.928.250	84,69	0,16						
1.1.1	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	239.600.000	86,90	95,00	-8,10	203.300.000	84,85	202.928.250	84,69	0,16			Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbidang Anjungan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Baju Adat (Jasa Pencucian/Laundry) Bulan Januari 2024 & Belanja Pemeliharaan Baju Adat (Jasa Pencucian/Laundry) Bulan Februari 2024 & Belanja Pemeliharaan Baju Adat (Jasa Pencucian/Laundry) Bulan April 2024 & Belanja Pemeliharaan Baju Adat (Jasa Pencucian/Laundry) Bulan Mei 2024 & Belanja Pemeliharaan Baju Adat (Jasa Pencucian/Laundry) Bulan Juni 2024 (5 bulan) 2. Terlaksananya koordinasi dengan penyedia Pakaian Tari, sudah dalam proses pembuatan kostum/pakaian tari dan sudah tersedia sebanyak 4 Stel kostum/pakaian tari 3. Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor, antara lain : <p>PEMELIHARAAN GRIYA JOGJA MENTENG :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan Persiapan <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Persiapan - Mobilisasi - Pekerjaan Bongkaran (Bongkar kolom dan balok & Bongkar list Plafon) b. Pekerjaan Pemasangan dan Perbaikan <ul style="list-style-type: none"> - Pasang Gypsum Kolom 60 x 60 (4 sisi) + rangka - Pasang Balokan 40 x 40 c. Pekerjaan Plafon <ul style="list-style-type: none"> - List Plafon Ruang Tamu - List Plafon Ruang Media Center d. Pekerjaan Pengecatan <ul style="list-style-type: none"> - Cat balokan, Kolom dan Plafon Ruang Media Center - Cat Lisplang Plafon Ruang media Center - Cat List Plafon e. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal <ul style="list-style-type: none"> - Pasang Lampu Baret 24 W <p>PEMELIHARAAN WISMA PEDATI</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pekerjaan Bongkaran <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Bongkaran Genteng b. Pekerjaan pemasangan dan Perbaikan <ul style="list-style-type: none"> - Revisi Dak yang Keropos - Pasang reng Baja Ringan - Pasang Peredam Dabel Aluminium - Pasang Talang Zingalum - Pasang Genteng Lama - Dinding Samping - Kupas Dinding - Plester Aci Dinding - Keramik Toilet c. Pekerjaan Plafon <ul style="list-style-type: none"> - Pasang List Plang - Perbaikan Plafon Gypsum - Pasang Plafon PVC d. Pekerjaan Pengecatan <ul style="list-style-type: none"> - Cat Water Proofing - Cas List Plang - Cat Dinding Movilex 	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>PEMELIHARAAN ANJUNGAN DIY DI TMII</p> <p>a. Pemasangan Granit : Pasang Granit ukuran 60 cm x 120 motif traso</p> <p>b. Pekerjaan Ciping/Bobotan</p> <p>c. Plester Aci + Cat</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Cuaca - Belanja Modal Kostum/pakaian tari belum dapat dilaksanakan dikarenakan Proses pembuatan kostum/pakaian tari masih manual dan tenaga ahli terbatas sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama (Sudah dalam proses Pengerjaan) - Pada bulan Mei, pengajuan tu dais masih belum bisa, dan akhirnya menunggunakan pengajuan LS dais, dan pada saat diajukan ternyata tidak bisa sepenuhnya diajukan nominal tersebut, karena keterbatasan pengajian 1 kode rekening hanya bisa 1 jenis belanja <p>Deviasi disebabkan oleh Faktor Eksternal, terdapat kendala-kendala dan terdapat Deviasi Keuangan. Angkas sampai dengan Bulan Mei sebesar Rp. 236.300.000,- Uraian kegiatan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 202.928.250,- (Sp2d 21 Mei 2024) sehingga Anggaran kegiatan yang belum terealisasi sebesar Rp. 33.371.750,- yang terdiri dari : Belanja Modal Barang Bercorak kesenian Lainnya (Kostum/Pakaian Tari tradisional) Rp. 33.000.000,- dan Sisa Efisiensi Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp. 371.750,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat alternatif penyedia jasa laundry yang berkualitas - Penyedia Kooperatif
1.2	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	800.000.000	3,88	3,88	0,00	31.015.000	3,88	26.114.800	3,26	0,62						
1.2.1	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif	800.000.000	3,88	3,88	0,00	31.015.000	3,88	26.114.800	3,26	0,62		Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbidang Promosi	1. Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan : 1 unit dari 1 unit		<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Koordinasi dan persiapan PRJ Tahun 2024 tanggal 5 Maret 2024 dan 20 Mei 2024 di JIExpo - Terlaksananya Rapat Persiapan PRJ tanggal 8 Mei 2024 - Terlaksananya PRJ dari tanggal 12 Juni - 30 Juni (kloter 1 - kloter 2) <p>Faktor Penghambat:</p> <p>pemilik lahan lebih banyak di luar negeri</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>koordinasi yang baik</p>
1.3	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	3.093.028.800	29,38	29,38	0,00	904.898.502	29,26	641.730.228	20,75	8,51						
1.3.1	2.22.08.5.09.0012	Gelar Seni Budaya Daerah	3.093.028.800	29,38	29,38	0,00	904.898.502	29,26	641.730.228	20,75	8,51		Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbidang Anjungan	1. Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah : 21 Laporan dari 33 Laporan 2. Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Yogyakarta 1 : 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Jumlah Laporan Silaturahmi dengan Pejabat DIY : 0 Laporan dari 1 Laporan 4. Jumlah Laporan Pameran Diaspora : 1 Laporan dari 1 Laporan 5. Jumlah Laporan Diklat Ketoprak : 1 Laporan dari 1 Laporan 6. Jumlah Laporan Diklat Tari : 1 Laporan dari 1 Laporan 7. Jumlah Laporan Diklat Karawitan : 1 Laporan dari 1 Laporan 8. Jumlah Laporan Diklat Karawitan Masyarakat Ikatan Gunung Kidul : 1 Laporan dari 1 Laporan 9. Jumlah Laporan Diklat Karawitan Paguyuban Warga Jogja : 1 Laporan dari 1 Laporan 10. Jumlah Laporan Diklat Tari Surya Kirana : 1 Laporan dari 1	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Terlaksananya pentas / pertunjukan seni budaya di anjungan TMII maupun diluar TMII, serta diklat seni budaya sampai dengan Bulan Juni, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya 5 (lima) kali Diklat Ketoprak Setiap hari Selasa Bulan Januari sampai dengan Juni 2024 di Anjungan DIY TMII b. Terlaksananya 5 (lima) kali Diklat Tari Setiap hari Rabu dan Jumat Bulan Januari sampai dengan Juni 2024 di Anjungan DIY TMII c. Terlaksananya 5 (lima) kali Diklat Karawitan Setiap hari Sabtu, Minggu, dan Selasa Bulan Januari sampai dengan Juni 2024 di Anjungan DIY TMII d. Terlaksananya 5 (lima) kali Diklat Pedalangan setiap hari Senin Bulan Januari sampai dengan Juni di Anjungan DIY TMII e. Terlaksananya 5 (lima) kali Diklat Karawitan Pedati setiap hari Minggu Bulan Januari sampai dengan Juni di Wisma Jogja Pedati, Jakarta Timur f. Terlaksananya Diklat Tari Surya Kirana Setiap hari Sabtu Bulan Januari sampai dengan Juni 2024 di Taman Melati, TMII g. Terlaksananya 5 (lima) kali Diklat Karawitan IKG Korkap Semim Setiap hari rabu Bulan Januari sampai dengan Juni 2024 di Tangerang Selatan dan Diklat Karawitan IKG Korwil Tangerang Kota Setiap hari Minggu dan Senin Bulan Januari sampai dengan Juni 2024 di Kota Tangerang h. Terlaksananya 5 (lima) kali Diklat Karawitan PWJ 	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																<p>Laporan</p> <p>11. Jumlah Laporan Diklat Karawitan Pedati : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>12. Jumlah Laporan Diklat Pedalangan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>13. Jumlah Laporan Diklat Karawitan Praja Jogja : Laporan dari 1 Laporan</p> <p>14. Jumlah Laporan Dialog Budaya Praja Jogja : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>15. Jumlah Laporan Ekspresi Seni Tradisi Siaran Karawitan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>16. Jumlah Laporan Pesona Budaya Nusantara : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>17. Jumlah Laporan Campursari : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>18. Jumlah Laporan Kuliner Nusantara : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>19. Jumlah Laporan Lomba Tari Jabodetabek : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>20. Jumlah Laporan Pawai Budaya Kibar : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>21. Jumlah Laporan Pawai Budaya Tradisi : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>22. Jumlah Laporan Gelar Citra Budaya : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>23. Jumlah Laporan Gelar potensi Budaya : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>24. Jumlah Laporan Ekspresi Seni Tradisi Malam Sukrokaasih : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>25. Jumlah Laporan Upacara Bergada Prajurit Keraton Yogyakarta : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>26. Jumlah Laporan Gelar Kreasi Budaya : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>27. Jumlah Laporan Dialog Budaya : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>28. Jumlah Laporan Pementasan Tari Diklat Tari : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>29. Jumlah Laporan Workshop Karawitan Internasional : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>30. Jumlah Laporan Jalan Sehat dan Mambatik Massal : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>31. Jumlah Laporan Wayang Kulit Dalang Senior : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>32. Jumlah Laporan Ketoprak : 0 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>33. Jumlah Laporan Dagelan Angkringan : Laporan dari 1 Laporan</p> <p>34. Jumlah Laporan Wayang Kulit Praja Jogja : Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Setiap hari Sabtu Bulan Januari sampai dengan Juni 2024 di Sangar PWJ Kota Bogor</p> <p>Pentas</p> <p>1. Terlaksananya Ekspresi Seni Tradisi Malam Sukrokaasih bekerjasama dengan seluruh Diklat Seni Banhubda DIY di Anjungan DIY tanggal 18 Januari 2024, 22 Februari 2024, 2 Mei 2024, dan 6 Juni 2024.</p> <p>2. Terlaksananya Pagelaran Campursari 3 (tiga) kali yaitu Pagelaran Campursari bekerjasama dengan IKG (Ikatan Keluarga Gunung Kidul) pada tanggal 14 Januari 2024 di di Ruang Rapat Dirgantara, Lt. 2 Kantor Walikota Jakarta Selatan & Terlaksananya Pagelaran Campursari yang bekerjasama dengan IKG Korwil Jakarta Selatan dalam rangka Pengkuhan Ketua dan Pengurus IKG Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 13 Januari 2024 & Pagelaran Campursari yang bekerjasama dengan BAKOR PKP dalam rangka Pengetan 269 Tahun Palihan Nagari "Cikal Bakal Berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadinigrat" dimeriahkan dengan beberapa bazar UMKM BAKOR PKP pada tanggal 25 Februari 2024 di Anjungan DIY.</p> <p>3. Terlaksananya Pergelaran Gelar Potensi Seni Budaya yang merupakan kegiatan rutin tahunan bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman dan Paguyuban SMS (Sleman Manunggal Sembada) dalam rangka memperingati HUT Paguyuban SMS (Sleman Manunggal Sembada) Ke-22 dilaksanakan pada Minggu, 3 Maret 2024 di Anjungan DIY TMII pada pukul 10.00 WIB.</p> <p>4. Terlaksananya Pawai Bregada Prajurit Kraton Yogyakarta 2 (dua) kali yaitu bekerjasama dengan Bandara Soekarno Hatta Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 2024 di Terminal 3 Bandara Soekarno - Hatta dan Pawai Bregada Prajurit Kraton Yogyakarta bekerjasama dengan FPK Jakarta pada tanggal 26 Mei 2024 di CFD Bundaran HI.</p> <p>5. Terlaksananya Pementasan Tari Diklat Tari sebanyak 5 (lima) kali. Pementasan Tari Diklat Tari yang pertama pada hari Minggu, 3 Maret 2024 di Anjungan DIY TMII sebagai pembuka acara Pergelaran Gelar Potensi Seni Budaya menarik Tari Sekar Pudyastuti dengan 3 orang penari dari diklat tari Anjungan DIY dan Terlaksananya Pementasan Tari Diklat Tari yang kedua pada hari Sabtu, 23 Maret 2024 di Grand Stair Hotel Borobudur Jakarta Pusat menarik Tari Klana Topeng dengan 3 orang penari dari Diklat Tari Banhubda DIY dan Terlaksananya Pementasan Tari Diklat Tari yang ketiga pada hari Kamis, 25 April 2024 di Anjungan DIY TMII sebagai pembuka acara Pelaksanaan Kegiatan Halal Bihalal dan Silaturahmi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Diaspora Daerah Istimewa Yogyakarta di Jakarta yang dihadiri oleh Bapak Sekda DIY dan Pimpinan DPRD DIY menarik Tari Sekar Pudyastuti dengan 5 orang penari dari Diklat Tari Anjungan DIY & Terlaksananya Pementasan Tari Diklat Tari yang Keempat pada hari Minggu, 9 Juni 2024 di Anjungan DIY TMII pada acara Gelar kreasi Budaya menarik Tari Kusumo Asri, Tari Angguk dan pada puncak acara menampilkan Drama Tari Jayeng Sekar & Terlaksananya Pementasan Tari Diklat Tari yang Kelima pada hari Sabtu, 6 Juli 2024 di Anjungan DIY TMII pada acara Workshop Karawitan Internasional menarik Tari Sekar Pudyastuti dan Tari Klono Topeng Sambung Langu.</p> <p>6. Terlaksananya Ekspresi Seni Tradisi Karawitan 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis, 21 Maret 2024 di RRI oleh Diklat Karawitan Anjungan DIY & Terlaksananya Ekspresi Seni Tradisi Karawitan pada hari Kamis, 16 Mei 2024 di RRI oleh Diklat Karawitan Anjungan DIY.</p> <p>7. Terlaksananya Pameran Diaspora yang bekerjasama dengan IKG (Ikatan Keluarga Gunung Kidul) Tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal 6 April 2024 di CBD Ciledug.</p> <p>8. Terlaksananya Pawai Kibar yang bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak dalam rangka Festival Tradisi Seba Baduy Tanggal 17 Mei 2024 Di Lebak, Banten</p> <p>9. Terlaksananya Workshop Karawitan Internasional yang bekerjasama dengan Komunitas Surya Laras Jepang, Diaspora Jepang di Jakarta, pada tanggal 6 Juli 2024 di Anjungan DIY TMII.</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Festival</p> <p>3. Terlaksananya Festival Seni Budaya dengan mengirimkan 8 peserta dalam Lomba Tari tingkat SD dan SMP</p> <p>Kegiatan TW III yang sudah dilaksanakan antara lain :</p> <p>1. Terlaksananya Pagelaran Campursari yang bekerjasama dengan IKG (Ikatan Keluarga Gunung Kidul) dalam rangka Pembukaan Pameran Diaspora pada tanggal 29 Maret di CBD Ciledug (Angkas pada Bulan September)</p> <p>2. Terlaksananya Senam Forum Forkapsi yang bekerjasama dengan FORKAPSI (Forum Komunikasi Penghubung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) pada tanggal 3 Mei 2024 di Anjungan DIY TMII (Angkas pada Bulan Agustus)</p> <p>3. Terlaksananya Ekspresi Seni Tradisi Karawitan pada hari Minggu, 9 Juni 2024 di Anjungan DIY TMII sebagai pembuka acara pada acara Gelar Kreasi Budaya (Angkas pada Bulan Agustus)</p> <p>4. Terlaksananya Pagelaran Wayang Kulit Dalang Senior yang bekerjasama dengan IKG (Ikatan Keluarga Gunung Kidul) dalam rangka merayakan Grebeg Suro 1446 H/2024 M yang dilaksanakan pada hari Minggu , 6 Juli 2024 di Stadion Mini Cileungsi – Bogor (Angkas pada Bulan Juli)</p> <p>Kegiatan TW IV yang sudah dilaksanakan antara lain :</p> <p>1. Terlaksananya Gelar Kreasi Budaya Silaturahmi Trah Pakualaman Hudyana Jakarta yang bekerjasama dengan Paguyuban Trah pakualaman Hudyana di Jakarta dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2024 yang dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY dengan menampilkan Tari Gagrak Pakualaman dan Tari Kreasi dengan puncak acara menampilkan Drama Tari Jayeng Sekar persembahan Diklat Tari Anjungan (Angkas pada Bulan November)</p> <p>2. Pagelaran Campursari bekerjasama dengan Kerukunan Perantauan Bantul Bersatu (KPB Bersatu) dalam rangka memperingati Tasyakuran 3 Tahun KPB Bersatu dilaksanakan pada tanggal 28 April 2024 di Gedung Sudirman Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur Kota Depok, Jawa Barat Anjungan (Angkas pada Bulan November)</p> <p>Faktor Penghambat: Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan baru Taman Mini Indonesia Indah yang zero emission dan eco friendly - Faktor Alam - Pada bulan Mei, pengajuan tu dais masih belum bisa, dan akhirnya menunggunakan pengajuan LS dais, dan pada saat diajukan ternyata tidak bisa sepenuhnya diajukan nominal tersebut, karena keterbatasan pengajian 1 kode rekening hanya bisa 1 jenis belanja - Dialog Kebudayaan belum dapat dilaksanakan karena ada arahan dari BPKA untuk pergantian rekening dari rekening sewa hotel ke rekening paket meeting dalam kota sehingga menunggu perubahan - Jalan Sehat dan Membuat Massal belum dapat dilaksanakan karena menyesuaikan dengan Jadwal Komisi A <p>Deviasi disebabkan oleh Faktor Eksternal, terdapat kendala-kendala dan terdapat Deviasi Keuangan. Angkas sampai dengan Bulan Juni sebesar Rp. 907.648.502,- Uraian kegiatan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 641.730.228,- (sampai dengan Sp2d 24 Juni 2024) sehingga Anggaran kegiatan yang belum terealisasi sebesar Rp. 265.918.274,- yang terdiri dari : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2,830,000 dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp. 385,000 dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2,820,000 dan Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Lapangan Rp. 70,150,000 dan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 15,750,000 dan Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp. 36,575,000 dan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 900,000 dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 400,000 dan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp. 3,000,000 dan Belanja Tagihan Listrik Rp. 17,117,004 dan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp21,536,000 dan Belanja Sewa Electric Generating Set Rp. 5,000,000 dan Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Rp3,300,000 dan Belanja Sewa Hotel Rp. 31,000,000 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian Rp. 7,000,000 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 48,155,270 Faktor Pendukung: Faktor Pendukung : - Komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait - Komunikasi dengan pihak ketiga pendukung pentas berjalan dengan baik. - Pergub nomor 81 tahun 2018 tentang kedudukan , susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Penghubung Daerah - Pada Kegiatan Dialog Kebudayaan sudah dilaksanakan pembelian Souvenir Batik - Pada kegiatan Jalan Sehat dan Membatik Massal sudah dilaksanakan koordinasi dengan penyedia Alat Batik
2	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.567.272.631	60,96	60,96	0,00	4.613.709.711	60,97	3.553.274.242	46,96	14,01						
2.1	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.863.000	40,87	40,87	0,00	2.805.000	40,87	2.781.000	40,52	0,35						
2.1.1	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.888.000	23,30	23,30	0,00	440.000	23,31	437.000	23,15	0,16			Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 1 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Penyusunan RENJA 2025 : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Penyusunan RENJA Perubahan 2024 : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Penyusunan Berita Acara Forum OPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Koordinasi Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Verifikasi Bappeda DIY terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Banhubda DIY Tahun 2025 Faktor Penghambat: Deadline pekerjaan yang bersamaan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.1.2	5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.160.000	43,10	43,10	0,00	500.000	43,10	500.000	43,10	0,00			Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya DPA-SKPD dan RKA-SKPD Banhubda DIY Tahun 2024 Faktor Penghambat: Proses Penandatanganan DPA dengan TAPD mengalami kendala jarak Faktor Pendukung: Komunikasi dan Koordinasi yang solid
2.1.3	5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.510.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD : Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.1.4	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.305.000	80,92	80,92	0,00	1.865.000	80,91	1.844.000	80,00	0,91			Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: LKJIP Banhubda DIY TA 2023 sudah selesai dicetak Faktor Penghambat: Deadline pekerjaan yang bersamaan Faktor Pendukung: Komunikasi dan Koordinasi yang solid
2.2	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.048.049.639	63,28	63,28	0,00	3.827.944.416	63,29	2.839.934.046	46,96	16,33						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.2.1	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.006.417.639	63,37	63,37	0,00	3.806.742.416	63,38	2.818.953.546	46,93	16,45		Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 50 Orang/Bulan dari 50 Orang/Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN sampai dengan bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Aplikasi Pengelolaan Gaji baru yang kadang belum lancar saat dioperasikan Faktor Pendukung: Semangat Petugas Gaji yang baru	
2.2.2	5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.572.000	50,02	50,02	0,00	19.802.000	50,04	19.802.000	50,04	0,00		Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 3 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terbayarkannya Honor Pengelola Keuangan SKPD sampai dengan bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Kesulitan mendapatkan pecahan uang kecil Faktor Pendukung: Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan pihak Bank	
2.2.3	5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	740.000	100,00	100,00	0,00	740.000	100,00	738.500	99,80	0,20		Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya Laporan Keuangan Banhubda DIY TA 2023 Audited setelah mendapatkan masukan dari BPKA dan sudah melaksanakan Rapat hasil review Laporan Keuangan unaudited TA 2023. Pada Belanja Makan Minum Rapat terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.500 yang masuk sebagai efisiensi Faktor Penghambat: Masukan dari BPK kepada BPKA diterima pada awal April Faktor Pendukung: Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan BPKA	
2.2.4	5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.320.000	49,99	49,99	0,00	660.000	50,00	440.000	33,33	16,67		Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD berupa Rapat Laporan Keuangan Bulanan Banhubda DIY Faktor Penghambat: Tagihan grab yang muncul saat bulan depan ketika melakukan pesanan di akhir minggu bulan yang bersangkutan Faktor Pendukung: Komunikasi dan Koordinasi yang baik	
2.3	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.631.000	50,26	50,26	0,00	3.331.000	50,23	3.331.000	50,23	0,00						
2.3.1	5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.631.000	50,26	50,26	0,00	3.331.000	50,23	3.331.000	50,23	0,00		Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 3 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terbayarkannya Honor Pengelola Barang Milik daerah sampai dengan bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Pengelola BMD Banhubda DIY tidak sesuai dengan kriteria BMD dalam Perda Pengelolaan Aset Pemda DIY Faktor Pendukung: Petugas BMD Banhubda DIY bersemangat untuk menyelesaikan tugas	
2.4	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.743.000	81,27	81,27	0,00	68.061.000	81,27	59.338.498	70,86	10,41						
2.4.1	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.355.500	100,00	100,00	0,00	5.355.500	100,00	3.311.509	61,83	38,17		Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa pembelian Baterai, Klem, Lampu senilai Rp 3.311.509,- sisa Rp 2.043.991,- dari anggaran sejumlah Rp 5.355.500,- Faktor Penghambat: Terdapat perbedaan satuan harga dalam DPA dengan yang ditawarkan oleh Pihak Ketiga Faktor Pendukung: Komunikasi dan Koordinasi dengan Pihak Ketiga yang baik	
2.4.2	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.912.500	97,85	97,85	0,00	35.140.500	97,85	31.668.731	88,18	9,67		Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 3 Paket dari 3 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Pembelian : 1. Buku Cek 2. Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Penginapan Faktor Penghambat: Lamanya proses pemesanan cek di Bank BJB Faktor Pendukung:	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan pihak ketiga
2.4.3	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.565.000	74,70	74,70	0,00	10.135.000	74,71	9.548.657	70,39	4,32		Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Penggandaan sampai dengan bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Komunikasi dengan pihak ketiga memerlukan tenaga lebih Faktor Pendukung: Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan pihak ketiga
2.4.4	5.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.640.000	100,00	100,00	0,00	2.640.000	100,00	2.205.100	83,53	16,47		Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Langganan Surat Kabar Nasional KOMPAS sebesar Rp 2.205.100,- sisa Rp 434.900,- dari anggaran sejumlah Rp 2.640.000,- sesuai harga dari Pihak Ketiga Faktor Penghambat: Komunikasi dengan mitra penyedia surat kabar agak terhambat Faktor Pendukung: Ketersediaan anggaran yang cukup
2.4.5	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.270.000	56,29	56,29	0,00	14.790.000	56,30	12.604.501	47,98	8,32		Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 2 Laporan dari 2 Laporan		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sampai dengan bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.5	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						
2.5.1	5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.700.000	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00						Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.6	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.143.195.992	46,45	46,45	0,00	531.053.295	46,45	488.584.020	42,74	3,71						
2.6.1	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.685.000	51,36	51,36	0,00	6.000.000	51,35	3.030.000	25,93	25,42		Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 3 Laporan dari 12 Laporan		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Pengiriman dokumen sampai dengan bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Faktor Pendukung: Tersedianya beberapa alternatif perusahaan jasa pengiriman
2.6.2	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	272.495.900	64,60	64,60	0,00	176.100.000	64,62	136.600.731	50,13	14,49		Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terbayarkannya : 1. Tagihan Listrik 1 gedung sampai dengan bulan Juni 2024 2. Telepon 5 saluran sampai dengan bulan Juni 2024 3. Langganan Zoom Pro bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Perubahan tarif dasar Listrik sehingga membuat tagihan naik Faktor Pendukung: Kesadaran pegawai Banhubda DIY dalam menghemat penggunaan listrik
2.6.3	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	859.015.092	40,63	40,63	0,00	348.953.295	40,62	348.953.289	40,62	0,00		Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 3 Laporan dari 12 Laporan		Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari bulan Januari sd Juni 2024 Faktor Penghambat: Koordinasi petugas keamanan dan kebersihan yang tersebar di beberapa lokasi Banhubda DIY Faktor Pendukung: Koordinasi yang baik dengan pihak ketiga
2.7	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.790.000	64,76	64,76	0,00	180.515.000	64,75	159.305.678	57,14	7,61						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.7.1	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	274.790.000	64,97	64,97	0,00	178.515.000	64,96	157.305.678	57,25	7,71			Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 11 Unit dari 12 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya pembayaran : 1. Deposit BBM Pertamina 2. Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas Operasional sampai dengan bulan Juli 2024 Faktor Penghambat: Sesuai kondisi dan kebutuhan dilapangan Faktor Pendukung: Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan pihak ketiga
2.7.2	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000	50,00	50,00	0,00	2.000.000	50,00	2.000.000	50,00	0,00			Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 5 Unit dari 20 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yaitu Pemeliharaan AC Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
3	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	185.308.600	76,55	75,94	0,61	141.428.600	76,32	94.759.880	51,14	25,18						
3.1	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	185.308.600	76,55	75,94	0,61	141.428.600	76,32	94.759.880	51,14	25,18						
3.1.1	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	113.985.600	61,88	60,88	1,00	70.105.600	61,50	48.126.880	42,22	19,28			Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbidang Hubungan Lembaga dan Pelayanan	1. Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan : 5 Laporan dari 5 Laporan 2. Tersusunnya Laporan Layanan Griya Jogja dan Wisma Jogja : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Tersusunnya Laporan Layanan Kendaraan Tamu dan Pimpinan : 1 Laporan dari 1 Laporan 4. Tersusunnya Laporan Layanan Penggunaan Pendopo Anjungan DIY di TMII : 1 Laporan dari 1 Laporan 5. Tersusunnya Laporan Layanan Protokol Pimpinan : 1 Laporan dari 1 Laporan 6. Tersusunnya Laporan Layanan Silaturahmi dengan Pimpinan Daerah : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Pelayanan Pimpinan dan Tamu di bulan Juni 2024 Faktor Penghambat: Regulasi dan persyaratan dari Kantor Otoritas Bandara Soekarno Hatta terkait proses perpanjangan kartu pas bandara Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
3.1.2	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	71.323.000	100,00	100,00	0,00	71.323.000	100,00	46.633.000	65,38	34,62			Banhubda DIY	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbidang Promosi	1. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya : 2 Laporan dari 2 Laporan 2. Tersusunnya Laporan Layanan Pawai Budaya : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Tersusunnya Laporan Layanan Pameran Promosi Potensi : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: -Terlaksananya pameran PRI Desa Prima di Agrofood Expo 13-15 Juni 2024 Faktor Penghambat: Kurangnya publikasi pameran dari pihak penyelenggara Faktor Pendukung: Kesiapan UMKM dan kerjasama yang baik antar stakeholder
Jumlah			11.885.210.031	49,67	49,82		5.894.351.813	49,59	4.518.807.400	38,02							