

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Juni
BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	4.461.325.000	48,48	33,62	14,86	2.151.088.700	48,22	773.850.317	17,35	30,87						
1.1	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	606.600.000	67,80	4,46	63,34	403.000.000	66,44	3.000.000	0,49	65,95						
1.1.1	2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	606.600.000	67,80	4,46	63,34	403.000.000	66,44	3.000.000	0,49	65,95			BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbidang Anjungan	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya : 1 Unit dari 4 Unit	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Sarana dan Prasarana Budaya sampai dengan Bulan Juni 2023, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Baju Adat (Jasa Pencucian/Laundry) Bulan Januari & Pemeliharaan Baju Adat (Jasa Pencucian/Laundry) Bulan Februari & Pemeliharaan Baju Adat (Jasa Pencucian/Laundry) Bulan April & Pemeliharaan Baju Adat (Jasa Pencucian/Laundry) Bulan Mei & Pemeliharaan Baju Adat (Jasa Pencucian/Laundry) Bulan Juni Kordinasi dan penandatanganan kontrak dengan penyedia pihak ketiga <p>Faktor Penghambat: - Keterbatasan Mobil Listrik dengan kualitas yang bagus - Menunggu harga dolar turun agar anggaran yang tersedia cukup untuk membeli 2 kendaraan dengan spesifikasi yang bagus</p> <p>Faktor Pendukung: Terdapat alternatif penyedia jasa laundry yang berkualitas</p>	
1.2	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	673.431.000	0,36	0,00	0,36	0	0,00		0,00	0,00						
1.2.1	2.22.08.5.08.03	Pengembangan Industri Kreatif	673.431.000	0,36	0,00	0,36	0	0,00		0,00	0,00			BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbidang Promosi	1. Jumlah Industri Kreatif yang dikembangkan : unit dari 1 unit	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>	
1.3	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	3.181.294.000	54,98	46,30	8,68	1.748.088.700	54,95	770.850.317	24,23	30,72						
1.3.1	2.22.08.5.09.12	Gelar Seni Budaya Daerah	3.181.294.000	54,98	46,30	8,68	1.748.088.700	54,95	770.850.317	24,23	30,72			BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbidang Anjungan	1. Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah : 15 Laporan dari 33 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya pentas / pertunjukan seni budaya di anjungan TMII maupun diluar TMII, serta diklat seni budaya sampai dengan Bulan Juni 2023, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ekspresi Seni Tradisi Malam Sukrokasih pada Tanggal 23 Januari 2023 di Anjungan DIY TMII, dan pada Tanggal 23 Februari 2023 di Anjungan DIY TMII, dan pada tanggal 16 Maret 2023 di Anjungan DIY TMII, dan pada tanggal 22 Juni 2023 di Anjungan DIY TMII (4X) Diklat Ketoprak Setiap hari Selasa Bulan Januari 2023 di Anjungan DIY TMII dan Setiap hari Selasa Bulan Februari 2023 di Anjungan DIY TMII dan Setiap hari Selasa Bulan Maret 2023 di Anjungan DIY TMII dan Setiap hari Selasa Bulan Mei 2023 di Anjungan DIY TMII dan Setiap hari Selasa Bulan Juni 2023 di Anjungan DIY TMII (5X) Diklat Tari Setiap hari Rabu & Jumat Bulan Januari 2023 di Anjungan DIY TMII dan Setiap hari Rabu & Jumat Bulan Februari 2023 di Anjungan DIY TMII dan Setiap hari Rabu & Jumat Bulan Maret 2023 di Anjungan DIY TMII dan Setiap hari Rabu & Jumat Bulan Mei 2023 di Anjungan DIY TMII dan Setiap hari Rabu & Jumat Bulan Juni 2023 di Anjungan DIY TMII (5X) Diklat Karawitan Setiap hari Sabtu, Minggu, dan Selasa Bulan Januari 2023 di Anjungan DIY TMII & Setiap hari Sabtu, Minggu, dan Selasa Bulan Februari 2023 di Anjungan DIY TMII & Setiap hari Sabtu, Minggu, dan Selasa Bulan Maret 2023 di Anjungan DIY TMII & Setiap hari Sabtu, Minggu, dan Selasa Bulan Mei 2023 di Anjungan DIY TMII & Setiap hari Sabtu, Minggu, dan Selasa Bulan Juni 2023 di Anjungan DIY TMII (5X) Diklat Karawitan Paguyuban PWJ setiap hari Sabtu Bulan Januari 2023 di Sanggar PWJ dan Setiap hari Sabtu Bulan Februari 2023 di Sanggar PWJ dan Setiap 	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>hari Sabtu Bulan Mei 2023 di Sanggar PWJ dan Setiap hari Sabtu Bulan Juni 2023 di Sanggar PWJ (4X)</p> <p>6. Diklat Karawitan Paguyuban IKG (Diklat Karawitan Korkap Semin di Tangerang Selatan setiap hari Rabu, Diklat Karawitan Korkap Pathuk di Kota Tangerang setiap hari Minggu, dan Diklat Karawitan Korwil Depok setiap hari Sabtu Bulan Januari 2023) dan (Diklat Karawitan Korkap Semin di Tangerang Selatan setiap hari Rabu, Diklat Karawitan Korkap Pathuk di Kota Tangerang setiap hari Minggu, dan Diklat Karawitan Korwil Depok setiap hari Sabtu Bulan Februari 2023) dan (Diklat Karawitan Korkap Semin di Tangerang Selatan setiap hari Rabu, Diklat Karawitan Korkap Pathuk di Kota Tangerang setiap hari Minggu, dan Diklat Karawitan Korwil Depok setiap hari Sabtu Bulan Mei 2023) dan (Diklat Karawitan Korkap Semin di Tangerang Selatan setiap hari Rabu, Diklat Karawitan Korkap Pathuk di Kota Tangerang setiap hari Minggu, dan Diklat Karawitan Korwil Depok setiap hari Sabtu Bulan Juni 2023) (4X)</p> <p>7. Pagelaran gelar Potensi Seni Budaya pada tanggal 12 Februari 2023 di Anjungan DIY TMII (1X)</p> <p>8. Ekspresi Seni Tradisi Jogtet Mataram pada tanggal 16 Februari 2023 di Anjungan DIY TMII (1X)</p> <p>9. Upacara Bregodo Prajurit Kraton Yogyakarta pada tanggal 24 Februari 2023 di Bandara Soekarno-Hatta dan pada tanggal 27 Juni 2023 di Bandara Soekarno-Hatta (2X)</p> <p>10. Ekspresi Seni Tradisi Sitaran Live Karawitan pada tanggal 9 Maret 2023 di RRI Jakarta (1X)</p> <p>11. Pergelaran Gelar Seni Budaya Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 2023 di Anjungan DIY TMII (1X)</p> <p>12. Campursari pada tanggal 5 April 2023 di CBD Ciledug Lt. 3 dalam rangka Pembukaan Pameran Diaspora dan pada tanggal 14 Mei 2023 di Gedung Olahraga Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang dalam rangka Halal Bi Halal Paguyuban KPDJ (2X)</p> <p>13. Pameran Diaspora pada tanggal 5 - 19 April 2023 di CBD Ciledug Lt. 3 bekerjasama dengan Paguyuban IKG (1X)</p> <p>14. Pagelaran Gelar Citra Budaya yang dikemas dalam dalam Pergelaran Ketoprak Mataram dalam rangka HUT BAKOR PKP ke-20 pada tanggal 13 Mei 2023 di Anjungan DIY TMII (1X)</p> <p>15. Pada Hari Sabtu 17 Juni 2023 di Anjungan DIY TMII melaksanakan Pagelaran Pesona Budaya Nusantara bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka memperkenalkan/promosi budaya daerah kab Bantul dan juga mendukung Kabupaten Bantul yang akan ditetapkan sebagai Kota Kreatif oleh UNESCO atau The UNESCO Creative Cities Network (UCCN) dengan menampilkan Pentas Tari Srimpi, Tari Marmaya Marmadi, dan Sendratari Langen Mandra Wanara persembahkan Dinas Kebudayaan Kab. Bantul (1X)</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan baru Taman Mini Indonesia Indah yang zero emission dan eco friendly - Faktor Alam - Terdapat 6 hal yang menyebabkan realisasi keuangan dan fisik tidak memenuhi target pada TW II : <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Surat Edaran (SE) Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/SesKab/DKK/03/2023 tentang larangan buka puasa bersama dan open house mengakibatkan Silaturahmi dengan Bpk. Gubernur DIY belum dapat dilaksanakan. senilai Rp 641.994.300,-. Sesuai arahan Bapak Sekda DIY kegiatan akan dilaksanakan bulan September 2023. b. IKG (Ikatan keluarga gunungkidul) sebagai mitra pelaksanaan kegiatan menghendaki kegiatan Wayang Kulit Dalang Senior dilaksanakan untuk memperingati malam 1 Suro pada tanggal 18 Juli 2023, Senilai Rp 90.885.000,-. Saat ini sudah dipersiapkan dalang, undangan untuk tamu, tempat, dan konsumsi c. Ketoprak menteri dan Duta Besar akan dilaksanakan pada 28 Juli Mengikuti jadwal pejabat-pejabat yang akan ikut tampil di ketoprak, senilai 193.317.800,-. Saat ini sdh dilaksanakan persiapan berupa latihan maupun koordinasi pelaksanaan kegiatan. d. Tanggal pelaksanaan pawai dari dinas kebudayaan banten mundur pada bulan Agustus, senilai Rp 59.137.500,-. Saat ini sudah dilakukan pemilihan tema dan penunjukan pelatih. e. Pada kegiatan diklat tari, karawitan, ketoprak Menunggu proses perubahan 1, karena ada Perubahan Rekening dari belanja tenaga ahli ke rekening honorarium instruktur, senilai 24.000.000,-. <p>Faktor Pendukung: Komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait</p>
2	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	7.376.528.168	69,19	68,59	0,60	5.104.071.862	69,19	3.880.012.653	52,60	16,59						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
2.1	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.300.000	76,31	77,56	-1,25	10.150.000	76,32	9.118.710	68,56	7,76						
2.1.1	5.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.980.000	79,84	81,68	-1,84	7.170.000	79,84	6.585.510	73,34	6,50				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 3 Dokumen dari 5 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi dan Penyusunan PK, ROPK, Renja 2024, Ranwal Renstra 2023 - 2027, Koordinasi dan Pelaksanaan forum PD Faktor Penghambat: Pelaksanaan dengan Hybrid sehingga terjadi efisiensi uang transport peserta Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.1.2	5.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.800.000	50,00	50,00	0,00	900.000	50,00	893.200	49,62	0,38				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 3 Dokumen dari 4 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi Rencana Kerja Banhubda DIY TA 2024, Cetak DPA TA 2023 dan DPA Perubahan TA 2023 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.1.3	5.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.520.000	82,54	82,54	0,00	2.080.000	82,54	1.640.000	65,08	17,46				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 3 Laporan dari 3 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi dan penyusunan dok LKJIP 2022, LPPD 2022 dan LKPJ 2022 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.2	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.682.480.968	70,44	69,19	1,25	4.002.686.762	70,44	2.925.249.861	51,48	18,96						
2.2.1	5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.631.531.168	70,55	69,29	1,26	3.973.216.962	70,55	2.896.768.361	51,44	19,11				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 : 6 Bulan dari 12 Bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN sampai dengan bulan Juni 2023 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.2.2	5.07.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.760.000	57,47	57,43	0,04	26.870.000	57,46	26.822.500	57,36	0,10				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 6 Dokumen dari 12 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jasa Administrasi bank dan Honor Pengelola Keuangan SKPD sampai dengan bulan Juni 2023 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.2.3	5.07.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.009.800	100,00	100,00	0,00	1.009.800	100,00	789.800	78,21	21,79				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi, Penyusunan dan Cetak Laporan Keuangan Akhir tahun Banhubda DIY Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.2.4	5.07.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.180.000	50,00	50,00	0,00	1.590.000	50,00	869.200	27,33	22,67				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan bulan Juni 2023 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.3	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.600.000	50,00	50,00	0,00	3.300.000	50,00	3.300.000	50,00	0,00						
2.3.1	5.07.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.600.000	50,00	50,00	0,00	3.300.000	50,00	3.300.000	50,00	0,00				BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 5 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Honor Pengelola Barang Milik daerah sampai dengan bulan Juni 2023 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.4	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.185.400	63,92	76,74	-12,82	115.169.900	63,92	101.416.312	56,28	7,64						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.4.1	5.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	100,00	100,00	0,00	10.000.000	100,00	9.989.819	99,90	0,10			BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian Baterai AA, Baterai AAA, Lampu LED dan Lampu LED Pijar Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik	
2.4.2	5.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.178.000	87,41	96,65	-9,24	13.267.500	87,41	13.043.748	85,94	1,47			BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian Pengisian Tabung Gas 12 kg, Alat Tulis Kantor dan Kertas Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik	
2.4.3	5.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.919.000	46,28	62,77	-16,49	6.905.000	46,28	5.609.085	37,60	8,68				1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penggandaan sampai dengan bulan Juni2023 dan Cetak Amplop Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik	
2.4.4	5.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.734.400	100,00	100,00	0,00	3.734.400	100,00	3.192.000	85,48	14,52			BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Langganan Surat Kabar (Kedaulatan Rakyat dan Kompas) Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik	
2.4.5	5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.354.000	59,60	73,71	-14,11	81.263.000	59,60	69.581.660	51,03	8,57			BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 2 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sampai dengan bulan Juni 2023 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik	
2.5	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.030.776.400	57,27	57,58	-0,31	590.359.000	57,27	480.415.056	46,61	10,66						
2.5.1	5.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.020.000	54,31	50,00	4,31	5.985.000	54,31	4.807.500	43,63	10,68			BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengiriman sampai dengan bulan Juni 2023 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik	
2.5.2	5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	286.756.320	61,13	67,47	-6,34	175.300.000	61,13	155.072.106	54,08	7,05			BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 3 Laporan dari 3 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran tagihan Listrik dan Telepon sampai dengan bulan Juni 2023 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik	
2.5.3	5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	733.000.080	55,81	53,83	1,98	409.074.000	55,81	320.535.450	43,73	12,08			BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 2 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Jasa Keamanan, Kebersihan dan Retribusi Sampah sampai dengan bulan Juni 2023 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik	
2.6	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.185.400	82,56	82,56	0,00	382.406.200	82,56	360.512.714	77,83	4,73						
2.6.1	5.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.408.500	81,12	81,12	0,00	268.034.500	81,12	247.697.614	74,97	6,15			BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 9 Unit dari 11 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran BBM, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional sampai dengan bulan Juni 2023 Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik	
2.6.2	5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.466.500	100,00	100,00	0,00	100.466.500	100,00	100.466.500	100,00	0,00			BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 3 Unit dari 3 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan Gedung Kantor (Griya Jogja, Wisma Jogja dan Anjungan DIY di TMII) Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan			Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)						
															Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik
2.6.3	5.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.310.400	43,04	43,04	0,00	13.905.200	43,04	12.348.600	38,22	4,82	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 3 Unit dari 4 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan AC, CPU komputer, Laptop dan Printer Faktor Penghambat: Perubahan kebijakan Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik	
3	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	313.092.900	66,16	69,46	-3,30	190.940.400	60,99	130.621.053	41,72	19,27				
3.1	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	313.092.900	66,16	69,46	-3,30	190.940.400	60,99	130.621.053	41,72	19,27				
3.1.1	5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	165.483.900	76,45	82,69	-6,24	125.433.900	75,80	66.314.553	40,07	35,73	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbidang Hubungan Lembaga dan Pelayanan	1. Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan : 4 Laporan dari 5 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan Pelayanan Pimpinan dan Tamu sampai dengan bulan Juni 2023 Faktor Penghambat: Terbitnya SE Sekretaris Kabinet RI nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang larangan Buka puasa bersama dan open house menyebabkan kegiatan Silaturahmi Masyarakat DIY dengan Bpk Gubernur DIY belum dapat dilaksanakan pada moment lebaran Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama intern yang baik	
3.1.2	5.07.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	147.609.000	54,62	54,62	0,00	65.506.500	44,38	64.306.500	43,57	0,81	BADAN PENGHUBUNG DAERAH - Subbidang Promosi	1. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya : 1 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi dan Pelaksanaan Parade Budaya Yogyakarta di Kawah Putih, Bandung Faktor Penghambat: Terdapat kendala teknis pada saat penyelenggaraan Pawai berupa Hujan yang turun disaat pawai harus dimulai sehingga waktu pelaksanaan mundur Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan pihak Perhutani KBM Eco Wisata Jabar dan Perhutani	
Jumlah			12.150.946.068	61,51	55,77		7.446.100.962	61,28	4.784.484.023	39,38					